

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО и ФАОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ и  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

**Первый этап**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

**Второй этап**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.  
Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФАОП ДО

**РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, научно- методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март 2023
3	Организация изучения педагогическим коллективом нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО и ФАОП ДО.	Март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФАОП	Февраль 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФАОП ДО.	Январь – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФАОП ДО.	Март 2023

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФАОП ДО	Апрель 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФАОП ДО	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФАОП ДО	Март-август 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФАОП ДО	Февраль 2023

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Подбор инструментария. Определение результатов освоения дошкольниками АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.	Апрель- май 2023
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.	Октябрь 2023

**Информационное обеспечение подготовки введения ФАОП**

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО на сайте ДОУ	Май 2023
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФАОП ДО в самоанализ ДОУ	Август 2023

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФАОП**

№	Мероприятия	Срок
1	Осуществление повышения квалификации всех педагогических работников	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФООП ДО и ФАОП ДО	В течение года

**Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФАОП**

1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФАОП ДО	В течение года
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года